BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC

I. Hoạch định thời gian

- **2. Thời gian dự kiến hoàn thành đồ án:** 07 ngày (28-09-2024 đến 04-10-2024).
- 3. Thời gian dự phòng các vấn đề phát sinh: 03 ngày (05-10-2024 đến 07-10-2024).

II. Bảng kế hoạch:

Ngày	Mai Anh	Nguyễn Vân	Hoàng Thân
25/9			Phân công chi tiết công việc.
28/9	1. Java: - Java là gì? Dùng làm gì? - Cú pháp cơ bản (biến, vòng lặp, phương thức,).	1. Java: - Java Swing là gì? - Swing components cơ bản (sẽ được sử dụng trong đồ án: Jbutton, JTextField,) - Các thuộc tính, sự kiện, phương thức cơ bản thường dùng của chúng.	1. Java: - Hướng đối tượng trong java GUI trong Java Cách dùng Netbean làm IDE.
	2. Viết Mã giả:- Mã hóa Ceasar.- Mã hóa bảng chữ đơn.	2. Viết Mã giả: - Thuật toán PlayFair.	2. Viết Mã giả: - Thuật toán dịch chuyển dòng. - Thuật toán Vegenere.
	3. Tóm tắt kiến thức thành file PDF	3. Tóm tắt kiến thức thành file PDF	3. Tóm tắt kiến thức thành file PDF
30/9	Thảo luận, tổng hợp, trao đổi kiến thức.		
1/10			
2/10	1. Xây dựng chức năng,	1. Thiết kế giao diện	1. Hỗ trợ xây dựng
3/10	- viết mã từ mã giả.		chương trình thuật toán, giao diện, chức năng.
			2. Đánh giá và kiểm thử.
4/10	1. Viết báo cáo về cách sử dụng (file PDF).	2. Bổ sung và chỉnh sửa báo cáo nếu có lỗi.	3. Kiểm tra và nộp file mã nguồn + báo cáo + bảng phân công.
5/10			
6/10			
7/10			

Bảng kế hoạch trên được thống nhất và thông qua ý kiến đóng góp của tất cả các thành viên thực hiện đồ án.